
 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/PA
CNPJ: 03.593.364/0001-10 

Obra Bancos:

OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO - SESC DOCA

SINAPI - 10/2023 - Pará
SBC - 11/2023 - Pará
SICRO3 - 07/2023 - Pará
ORSE - 09/2023 - Sergipe
SEDOP - 10/2023 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
3,47% 100,00% 100,00%

 R$                        30.579,39  R$  30.579,39 
18,55% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

 R$                      163.314,65  R$  32.662,93  R$   32.662,93  R$    32.662,93  R$     32.662,93  R$   32.662,93 
0,38% 100,00% 100,00%

 R$                          3.380,04  R$    3.380,04  R$                -    R$                -    R$                 -    R$                -   
2,72% 20,47% 47,83% 25,07% 6,63% 100,00%

 R$                        23.943,35  R$               -    R$     4.901,56  R$    11.452,58  R$       6.002,61  R$     1.586,60 
3,32% 44,74% 55,26% 100,00%

 R$                        29.245,98  R$               -    R$   13.084,39  R$                -    R$                 -    R$   16.161,59 
35,68% 34,63% 30,83% 34,55% 100,00%

 R$                      314.055,96  R$               -    R$  108.749,48  R$     96.807,85  R$ 108.498,63 
24,82% 33,31% 39,75% 26,95% 100,00%

 R$                      218.493,84  R$               -    R$   72.774,37  R$    86.844,51  R$     58.874,96  R$                -   
5,44% 40,88% 27,78% 31,34% 100,00%

 R$                        47.915,63  R$               -    R$   19.589,21  R$    13.311,17  R$     15.015,25  R$                -   
1,22% 3,21% 14,79% 82,00% 100,00%

 R$                        10.766,89  R$               -    R$        345,48  R$      1.592,77  R$       8.828,64  R$                -   
0,61% 12,76% 7,24% 80,01% 100,00%

 R$                          5.332,05  R$               -    R$        680,15  R$         385,91  R$       4.266,02  R$                -   
3,48% 45,24% 54,76% 100,00%

 R$                        30.623,83  R$               -    R$                -    R$                -    R$     13.853,26  R$   16.770,57 
0,30% 50,00% 50,00% 100,00%

 R$                          2.626,76  R$               -    R$                -    R$                -    R$       1.313,38  R$     1.313,38 

7,57% 16,36% 28,97% 26,99% 20,11%

 R$  66.622,36  R$ 144.038,09  R$  254.999,35  R$   237.624,90  R$ 176.993,70 

7,57% 23,93% 52,90% 79,89% 100,00%

 R$  66.622,36  R$ 210.660,45  R$  465.659,80  R$   703.284,70  R$ 880.278,37 

B.D.I.: Encargos Sociais:

25,0%

Cronograma Físico e Financeiro
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PAVIMENTAÇÕES

PAREDES E PAINÉIS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS

_______________________________________________________________
Mônaco Dias

Setor de Engenharia

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 2 

 3 

 4 

 6

 7

 8

ACUMULADO (%)

ACUMULADO (R$)

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CLIMATIZAÇÃO

PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES

PAISAGISMO

FINALIZAÇÃO E ENTREGA DE OBRA

MEDIDO NO PERÍODO (%)

MEDIDO NO PERÍODO (R$)
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LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES

 
Av. Assis de Vasconcelos  - Campina - Belém / PA

(91) 4005-9567 / cpom@pa.sesc.com.br 
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