
 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/DR/PA

CNPJ: 03.593.364/0001-10 

Obra Bancos

 EXECUÇÃO DE PROJETO DE INCÊNDIO PARA O COMPLEXO DA UNIDADE 

OPERACIONAL SESC ANANINDEUA rev. 11/2023

SINAPI - 08/2023 - Pará

SBC - 09/2023 - Pará

SICRO3 - 04/2023 - Pará

SICRO2 - 11/2016 - Pará

ORSE - 06/2023 - Sergipe

SEDOP - 05/2023 - Pará

SEINFRA - 027 - Ceará

IOPES - 06/2023 - 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO 100,00%

38.156,46

30,00%

11.446,94

35,00%

13.354,76

35,00%

13.354,76
 2 BOMBA DE INCÊNDIO 100,00%

43.096,02

50,00%

21.548,01

50,00%

21.548,01
 3 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE HIDRANTES 100,00%

26.705,52

30,00%

8.011,66

35,00%

9.346,93

35,00%

9.346,93
 4 HIDRANTE 100,00%

16.626,10

30,00%

4.987,83

35,00%

5.819,14

35,00%

5.819,14
 5 DETECTOR DE FUMAÇA/ACIONADORES 100,00%

50.895,27

30,00%

15.268,58

40,00%

20.358,11

30,00%

15.268,58
 6 AUTOMAÇÃO E BOMBAS 100,00%

37.764,42

100,00%

37.764,42
 7 PLACAS ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO 100,00%

8.336,70

100,00%

8.336,70
 8 LIMPEZA FINAL 100,00%

3.840,00

100,00%

3.840,00
17,62% 31,24% 51,14%

39.715,01 70.426,95 115.278,54

17,62% 48,86% 100,0%

39.715,00 110.141,95 225.420,49

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Anselmo Sergio Souza de Moraes

Sesc - Departamento Regional no Estado do Pará

Assessoria de Engenharia e Arquitetura

Av. Assis de Vasconcelos, 359 - Campina - Belém/PA 

  


