



Obra  
MURO\_SESC PARAGOMINAS/PA\_EXCETO TIJOLOS E AÇO

Bancos  
SINAPI - 09/2022 - Pará  
SBC - 10/2022 - Pará  
ORSE - 08/2022 - Sergipe  
SEDOP - 05/2022 - Pará  
CPOS - 08/2022 - São Paulo

B.D.I.  
25,0%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 86,22%  
Mensalista: 47,52%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.310,51	8,78 %
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50.281,56	10,68 %
3	FUNDAÇÕES	72.013,41	15,30 %
4	ESTRUTURAS	46.111,53	9,80 %
5	VEDAÇÃO	39.052,60	8,30 %
6	REVESTIMENTO	154.514,00	32,82 %
7	PINTURA	44.574,00	9,47 %
8	DIVERSOS	7.285,00	1,55 %
9	SERVIÇOS FINAIS	15.586,82	3,31 %

Total sem BDI	376.630,81
Total do BDI	94.098,62
Total Geral	470.729,43

Presley Virgem de Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA 151454653-1