Servico Social do Comércio - Sesc/PA
Direcdo Administrativa
Coordenagdo de Projetos Obras e Manutengéo

Obra Bancos B.D.l.
SESC TAILANDIA - FECHAMENTO, CERCAMENTO E INSTALAGOES SINAPI - 05/2020 - Para  25,0%
: ELETRICAS ORSE - 03/2020 -
Sergipe
W SEDOP - 04/2020 - Par4
A s CPOS - 03/2020 - Sao
Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Item .~ Descrigdo - , Total Por Etapa 15 DIAS 30DIAS  45DIAS 60 DIAS
1 ADMINISTRAGAO 100,00% 5,08% 21,79% 35,76% 37.37%
32.387.40 164528 7,05 ; 81 12.103.1
2 CALCADA E ESTACIONAMENTO 100,00%
78.566.83 2 :
3 MURETA 100,00% 20 UO%
66.624.33 RN 95
4 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 5,00% 15 00“/0
61.145.04 3.057 25 9171 76
5 LIMPEZA FINAL 100,00%
6.886.84 s 0.086.84,
Porcentagem 511% 21,63% 35,12% 38,14%
Custo 12.559,21 53.123,89 86.259,53 93.667,81
Porcentagem Acumulado 511% 26,74% 61,86% 100,0%
Custo Acumulado 12.559,21 65.683,10 151.942,63 245.610,44
n
; % \/
) & "‘\:j bvj W&.f‘ 0
' \,lx\/ A DA s
P ' fani [\ﬂ Woreira Caldas ff e Qmandy Tidgres Rodrigues
7 [{11.5 [ ’ Ehdenheiro Civil ‘R(‘L?L‘ﬂ‘(? dg Stlon S )‘m Ar 1t9t36 .
70 Qfiteira uon CREA 15684D-PA Engenheiro Fletridista 5723Pp;
Arquiteto Sesc AR/PA rR'rA PA lplfflA/ 43-3 sesc AR/

CAU: A 133769-6 - Sesc/AR/PA

Av. Assis de Vasconcelos, 359, 9° andar, Sala 905 - Campina - Belém / PA
(91) 4005-9567 / cpom@pa.sesc.com.br



