
 
Obra Bancos
CLÍNICA ODONTOLOGICA, MURO E CALÇAMENTO SESC PARAGOMINAS SINAPI - 06/2021 - Pará

SBC - 08/2021 - Pará
ORSE - 05/2021 - Sergipe
SEDOP - 03/2021 - Pará
CPOS - 07/2021 - São 
Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 140.274,24
 9,69%

 13.592,57
 16,42%

 23.033,03
 17,85%

 25.038,95
 27,65%

 38.785,83
 19,77%

 27.732,22
 8,62%

 12.091,64

B.D.I.
 25,0%

Cronograma Físico e Financeiro

 140.274,24  13.592,57  23.033,03  25.038,95  38.785,83  27.732,22  12.091,64
 2 TERRAPLENAGEM  100,00%

 542.073,42
 25,00%

 135.518,36
 25,00%

 135.518,36
 25,00%

 135.518,36
 25,00%

 135.518,36
 3 CALÇAMENTO E ESTACIONAMENTO  100,00%

 1.108.191,93
 10,00%

 110.819,19
 20,00%

 221.638,39
 20,00%

 221.638,39
 20,00%

 221.638,39
 20,00%

 221.638,39
 10,00%

 110.819,19
 4 MURETA  100,00%

 380.946,35
 10,00%

 38.094,64
 20,00%

 76.189,27
 20,00%

 76.189,27
 20,00%

 76.189,27
 20,00%

 76.189,27
 10,00%

 38.094,64
 5 RAMPA  100,00%

 36.825,04
 10,00%

 3.682,50
 20,00%

 7.365,01
 30,00%

 11.047,51
 40,00%

 14.730,02
 6 ILUMINAÇÃO TERRENO  100,00%

 241.131,00
 50,00%

 120.565,50
 50,00%

 120.565,50
 7 ESTRUTURA / CLINICA  100,00%

 58.665,96
 30,00%

 17.599,79
 70,00%

 41.066,17
 8 IMPERMEABILIZAÇÃO / CLINICA  100,00%

 25.750,12
 50,00%

 12.875,06
 30,00%

 7.725,04
 20,00%

 5.150,02
 9 ALVENARIA / CLINICA  100,00%

 93.906,78
 30,00%

 28.172,03
 60,00%

 56.344,07
 10,00%

 9.390,68
 10 REVESTIMENTO / CLINICA  100,00%  30,00%  50,00%  20,00% 10 REVESTIMENTO / CLINICA  100,00%

 111.362,19
 30,00%

 33.408,66
 50,00%

 55.681,10
 20,00%

 22.272,44
 11 COBERTURA / CLINICA  100,00%

 129.271,19
 100,00%

 129.271,19
 12 PINTURA / CLINICA  100,00%

 51.671,73
 80,00%

 41.337,38
 20,00%

 10.334,35
 13 PISO / CLINICA  100,00%

 69.956,56
 50,00%

 34.978,28
 40,00%

 27.982,62
 10,00%

 6.995,66
 14 FORRO / CLINICA  100,00%

 21.331,87
 100,00%

 21.331,87
 15 ESQUADRIAS / CLINICA  100,00%

 25.180,05
 100,00%

 25.180,05
 16 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS  / CLINICA  100,00%

 9.708,82
 20,00%

 1.941,76
 80,00%

 7.767,06
 17 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS / CLINICA  100,00%

 34.349,57
 100,00%

 34.349,57
 18 INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS / CLINICA  100,00%

 13.503,42
 20,00%

 2.700,68
 40,00%

 5.401,37
 30,00%

 4.051,03
 10,00%

 1.350,34
 19 INCENDIO / CLINICA  100,00%  100,00% 19 INCENDIO / CLINICA  100,00%

 748,11
 100,00%

 748,11
 20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CLINICA  100,00%

 96.261,92
 20,00%

 19.252,38
 40,00%

 38.504,77
 30,00%

 28.878,58
 10,00%

 9.626,19
 21 INSTALAÇÕES LÓGICAS / CLÍNICA  100,00%

 18.258,88
 30,00%

 5.477,66
 30,00%

 5.477,66
 30,00%

 5.477,66
 10,00%

 1.825,89
 22 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, COLUNA CHEIA DE 20.000 L DE 

CAPACIDADE
 100,00%

 30.788,96
 100,00%

 30.788,96
 23 LIMPEZA FINAL  100,00%

 48.561,90
 100,00%

 48.561,90
 9,71%  16,41%  17,8%  27,58%  19,8%  8,7%

 319.307,05  539.638,35  585.502,30  906.928,60  651.250,33  286.093,38
 9,71%  26,12%  43,92%  71,5%  91,3%  100,0%

 319.307,04  858.945,39  1.444.447,70  2.351.376,30  3.002.626,63  3.288.720,01

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

 


