
 ProjAlpha - Projetos de Engenharia

CNPJ: 09.445.643/0001-13 

Obra Bancos
MURO_SESC PARAGOMINAS/PA_EXCETO TIJOLOS E AÇO SINAPI - 09/2022 - Pará

SBC - 10/2022 - Pará

ORSE - 08/2022 - Sergipe

SEDOP - 05/2022 - Pará

CPOS - 08/2022 - São 

Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

41.310,51

100,00%

41.310,51

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

50.281,56

18,00%

9.050,68

16,00%

8.045,05

16,00%

8.045,05

16,00%

8.045,05

16,00%

8.045,05

18,00%

9.050,68

 3 FUNDAÇÕES 100,00%

72.013,41

35,00%

25.204,69

35,00%

25.204,69

30,00%

21.604,02

 4 ESTRUTURAS 100,00%

46.111,53

50,00%

23.055,77

50,00%

23.055,77

 5 VEDAÇÃO 100,00%

39.052,60

50,00%

19.526,30

50,00%

19.526,30

 6 REVESTIMENTO 100,00%

154.514,00

50,00%

77.257,00

50,00%

77.257,00

 7 PINTURA 100,00%

44.574,00

50,00%

22.287,00

50,00%

22.287,00

 8 DIVERSOS 100,00%

7.285,00

20,00%

1.457,00

20,00%

1.457,00

20,00%

1.457,00

40,00%

2.914,00

 9 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

15.586,82

100,00%

15.586,82

16,36% 12,27% 15,65% 22,27% 22,86% 10,59%

77.022,88 57.762,51 73.688,14 104.828,35 107.589,05 49.838,50

16,36% 28,63% 44,29% 66,56% 89,41% 100,0%

77.022,88 134.785,39 208.473,53 313.301,87 420.890,92 470.729,43

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Presley Virgem de Andrade

Engenheiro Civil

CREA 151454653-1

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 86,22%

Mensalista: 47,52%
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