
DATA: 02/09/2022 REVISÃ  R5
OBRA: SESC IZAURA CAMPOS 29,50%
DISCRIÇÃO: AUDITORIO

ENDEREÇO:Belém - PA
CLIENTE: SESC

Item Descrição  Total Por Etapa Peso (%) % R$ ACUM. % % R$ ACUM. % % R$ ACUM. % % R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. % SIMPL.% R$ ACUM. %
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS                    957.768,94 15,65%

8,00% 76.621,52        8,00% 4,00% 38.310,76        12,00% 4,00% 38.310,76      16,00% 4,00% 38.310,76        20,00% 4,00% 38.310,76        24,00% 4,00% 38.310,76        28,00% 4,00% 38.310,76        32,00% 4,00% 38.310,76      36,00% 4,00% 38.310,76      40,00% 4,00% 38.310,76     44,00% 4,00% 38.310,76     48,00% 4,00% 38.310,76     52,00% 4,00% 38.310,76      56,00% 4,00% 38.310,76     60,00% 4,00% 38.310,76     64,00% 4,00% 38.310,76     68,00% 4,00% 38.310,76      72,00% 4,00% 38.310,76     76,00% 4,00% 38.310,76      80,00% 4,00% 38.310,76      84,00% 4,00% 38.310,76     88,00% 4,00% 38.310,76     92,00% 4,00% 38.310,76      96,00% 4,00% 38.310,76     100,00%
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES                      72.428,11 1,18%

4,00% 2.897,12          4,00% 4,00% 2.897,12          8,00% 4,00% 2.897,12        12,00% 4,00% 2.897,12          16,00% 4,00% 2.897,12          20,00% 4,00% 2.897,12          24,00% 8,00% 5.794,25          32,00% 4,00% 2.897,12        36,00% 4,00% 2.897,12        40,00% 4,00% 2.897,12       44,00% 4,00% 2.897,12       48,00% 4,00% 2.897,12       52,00% 4,00% 2.897,12        56,00% 4,00% 2.897,12       60,00% 4,00% 2.897,12       64,00% 4,00% 2.897,12       68,00% 4,00% 2.897,12        72,00% 4,00% 2.897,12       76,00% 4,00% 2.897,12        80,00% 4,00% 2.897,12        84,00% 4,00% 2.897,12       88,00% 4,00% 2.897,12       92,00% 4,00% 2.897,12        96,00% 4,00% 2.897,12       100,00%
 3 TRANSPORTE E DESCARTE 

DE ENTULHOS
                     86.722,37 1,42%

50,00% 43.361,18        50,00% 2,00% 1.734,45          52,00% 2,00% 1.734,45        54,00% 2,00% 1.734,45          56,00% 2,00% 1.734,45          58,00% 2,00% 1.734,45          60,00% 2,00% 1.734,45          62,00% 2,00% 1.734,45        64,00% 2,00% 1.734,45        66,00% 2,00% 1.734,45       68,00% 2,00% 1.734,45       70,00% 2,00% 1.734,45       72,00% 2,00% 1.734,45        74,00% 2,00% 1.734,45       76,00% 2,00% 1.734,45       78,00% 2,00% 1.734,45       80,00% 2,00% 1.734,45        82,00% 2,00% 1.734,45       84,00% 2,00% 1.734,45        86,00% 2,00% 1.734,45        88,00% 2,00% 1.734,45       90,00% 2,00% 1.734,45       92,00% 4,00% 3.468,89        96,00% 4,00% 3.468,89       100,00%
 4 DEMOLIÇÃO                      61.762,72 1,01%

-                   0,00% 100,00% 61.762,72        100,00% -                 100,00% -                   100,00% -                   100,00% -                   100,00% -                   100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 5 SERVIÇO EM TERRA                      41.047,75 0,67%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% 50,00% 20.523,88        50,00% 50,00% 20.523,88        100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 6 FUNDAÇÕES                    251.700,79 4,11%

-                   0,00% 50,00% 125.850,39      50,00% 50,00% 125.850,39    100,00% -                   100,00% -                   100,00% -                   100,00% -                   100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 7 ESTRUTURA                    915.158,58 14,95%

1,40% 12.812,22        1,40% -                   1,40% -                 1,40% 20,00% 183.031,72      21,40% 20,00% 183.031,72      41,40% 20,00% 183.031,72      61,40% 20,00% 183.031,72      81,40% 18,60% 170.219,50    100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 8 ESTRUTURA METÁLICA                    285.140,25 4,66%

20,50% 58.453,75        20,50% -                   20,50% -                 20,50% -                   20,50% -                   20,50% -                   20,50% -                   20,50% -                 20,50% 50,00% 142.570,13    70,50% 29,50% 84.116,37     100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 9 IMPERMEABILIZAÇÕES                      66.220,93 1,08%

-                   0,00% -                   0,00% 29,00% 19.204,07      29,00% 10,00% 6.622,09          39,00% -                   39,00% -                   39,00% 10,00% 6.622,09          49,00% 10,00% 6.622,09        59,00% 25,00% 16.555,23      84,00% 16,00% 10.595,35     100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 10 PAREDES E PAINÉIS                    160.805,31 2,63%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% 10,00% 16.080,53        10,00% 50,00% 80.402,66      60,00% 40,00% 64.322,12      100,00% -                100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 11 COBERTURAS E 

PROTEÇÕES DA FACHADA
                     12.498,09 0,20%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                 0,00% 80,00% 9.998,47       80,00% 20,00% 2.499,62       100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 12 PORTAS                    111.887,38 1,83%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% 100,00% 111.887,38   100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 13 JANELAS                      30.012,22 0,49%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% 100,00% 30.012,22     100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 14 VIDRAÇARIA                      20.052,84 0,33%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% 100,00% 20.052,84     100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 15 REVESTIMENTOS DE 

PAREDES
                   229.459,31 3,75%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                 0,00% 10,00% 22.945,93     10,00% 10,00% 22.945,93     20,00% 30,00% 68.837,79     50,00% 40,00% 91.783,72      90,00% 10,00% 22.945,93     100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 16 FORROS E REVESTIMENTOS 

DE TETOS
                     63.173,39 1,03%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% 30,00% 18.952,02     30,00% 40,00% 25.269,35      70,00% 30,00% 18.952,02     100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 17 REVESTIMENTOS DE PISOS                    492.482,54 8,05%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                0,00% 10,00% 49.248,25     10,00% 30,00% 147.744,76   40,00% 40,00% 196.993,02    80,00% 20,00% 98.496,51     100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 18 MARCENARIA E MOBILIÁRIO                    196.304,63 3,21%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% 34,50% 67.725,10     34,50% -                 34,50% 40,00% 78.521,85      74,50% 25,50% 50.057,68     100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 19 LOUÇAS, METAIS E 

ACESSÓRIOS
                     68.888,48 1,13%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% -                0,00% 50,00% 34.444,24     50,00% 50,00% 34.444,24     100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 20 INSTALAÇÕES ELETRICAS                    566.868,61 9,26%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% 2,00% 11.337,37        2,00% 2,00% 11.337,37        4,00% -                   4,00% -                   4,00% -                 4,00% -                 4,00% 10,00% 56.686,86     14,00% 40,00% 226.747,45   54,00% 10,00% 56.686,86     64,00% -                 64,00% 30,00% 170.060,58   94,00% 6,00% 34.012,12     100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 21 INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
                     55.153,86 0,90%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% 2,00% 1.103,08          2,00% 2,00% 1.103,08          4,00% -                   4,00% -                   4,00% -                 4,00% -                 4,00% 10,00% 5.515,39       14,00% 30,00% 16.546,16     44,00% 40,00% 22.061,55     84,00% -                 84,00% 16,00% 8.824,62       100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 22 INSTALAÇÕES DO AR 

CONDICIONADO
                   543.549,65 8,88%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% 2,00% 10.870,99        2,00% 2,00% 10.870,99        4,00% -                   4,00% -                   4,00% -                 4,00% -                 4,00% 10,00% 54.354,97     14,00% -                14,00% -                14,00% -                 14,00% -                14,00% -                14,00% -                14,00% 60,00% 326.129,79    74,00% 26,00% 141.322,91   100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 23 ACÚSTICO                      35.893,20 0,59%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% -                0,00% 30,00% 10.767,96     30,00% 20,00% 7.178,64       50,00% 50,00% 17.946,60      100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 24 PINTURA                      84.413,25 1,38%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% -                0,00% 60,00% 50.647,95     60,00% 40,00% 33.765,30     100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 25 INCÊNDIO                      30.902,20 0,50%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                0,00% 30,00% 9.270,66       30,00% -                30,00% -                 30,00% -                30,00% 40,00% 12.360,88     70,00% 20,00% 6.180,44       90,00% 10,00% 3.090,22        100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 26 IMPLANTAÇÃO                      23.547,66 0,38%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% -                0,00% 100,00% 23.547,66     100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 27 COMUNICAÇÃO VISUAL                      14.476,12 0,24%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% -                0,00% 100,00% 14.476,12      100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 28 DIVERSOS                    118.102,37 1,93%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% 100,00% 118.102,37    100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
 29 EQUIPAMENTOS AUDIO E 

VIDEO
                     39.800,00 0,65%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% -                0,00% 10,00% 3.980,00        10,00% -                 10,00% -                10,00% -                10,00% -                 10,00% 90,00% 35.820,00     100,00%
 30 PALCO                    430.920,00 7,04%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% -                0,00% 10,00% 43.092,00      10,00% -                 10,00% -                10,00% 40,00% 172.368,00   50,00% 50,00% 215.460,00    100,00% -                100,00%
 31 RESTAURO FACHADA                      53.362,16 0,87%

-                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% -                0,00% 100,00% 53.362,16     100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00% -                 100,00% -                 100,00% -                100,00% -                100,00% -                 100,00% -                100,00%
                6.120.503,70 3,17% 3,77% 3,07% 4,18% 4,07% 4,03% 4,45% 4,90% 4,35% 4,69% 6,05% 5,84% 5,83% 5,92% 4,28% 4,68% 8,30% 4,12% 1,71% 1,98% 1,52% 3,52% 4,25% 1,32%

    194.145,80     230.555,44   187.996,79     255.907,58     249.285,49     246.497,92     272.097,67   300.186,57   266.389,81  287.155,67  370.200,40  357.225,31   356.988,42  362.221,99  262.085,30  286.463,38   508.211,31  251.990,33   104.490,45   121.464,18    93.000,01  215.310,33   260.136,78    80.496,78 
3,17% 6,94% 10,01% 14,19% 18,26% 22,29% 26,74% 31,64% 35,99% 40,69% 46,74% 52,57% 58,40% 64,32% 68,60% 73,28% 81,59% 85,71% 87,41% 89,40% 90,92% 94,43% 98,68% 100,00%

 194.145,80     424.701,24     612.698,03     868.605,61  1.117.891,10  1.364.389,02  1.636.486,69  1.936.673,27  2.203.063,08  2.490.218,74  2.860.419,14  3.217.644,45  3.574.632,87  3.936.854,86  4.198.940,16  4.485.403,54  4.993.614,85  5.245.605,18  5.350.095,63  5.471.559,81  5.564.559,82  5.779.870,15  6.040.006,92  6.120.503,70 
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