ProjAlpha - Projetos de Engenharia
CNPJ: 09.445.643/0001-13

. Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
. 1 MURO_SESC PARAGOMINAS/PA_EXCETO TIJOLOS E ACO SINAPI - 09/2022 - Para  25,0% N&o Desonerado:
PRO%P HA SBC - 10/2022 - Para Horista: 86,22%
g ORSE - 08/2022 - Sergipe Mensalista: 47,52%

SEDOP - 05/2022 - Para
CPOS - 08/2022 - Sao
Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Iltem Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
= 41.31051_____41.310,51
2 ADMINISTRACAO DA OBRA 100,00% 18,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 18,00%
= 50.281.56 . .04 .04 .04 .04
3 FUNDACOES 100,00% 35,00% 35,00% 30,00%
72.013.41 25.204.69 25,204.69 21,604,02
4 ESTRUTURAS 100,00% 50,00% 50,00%
. 46.111.53 23,055,77 23.055.77,
5 VEDACAO 100,00% 50,00% 50,00%
39.052.60 19.52 19.52
6 REVESTIMENTO 100,00% 50,00% 50,00%
7 PINTURA 100,00% 50,00% 50,00%
8 DIVERSOS 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
7.285.00 1.457 1.457 1.457 2.914
9 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
15.586.82 15, 2
Porcentagem 16,36% 12,27% 15,65% 22,27% 22,86% 10,59%
Custo 77.022,88 57.762,51 73.688,14 104.828,35 107.589,05 49.838,50
Porcentagem Acumulado 16,36% 28,63% 44,29% 66,56% 89,41% 100,0%
Custo Acumulado 77.022,88 134.785,39 208.473,53 313.301,87 420.890,92 470.729,43
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